
5.2. MODIFICADOS, REFORMADOS Y 
COMPLEMENTARIOS DE OBRAS Y PROYECTOS 



Nº EXPEDIENTE OBJETO CIF CONTRATISTA
IMPORTE 

CONTRATO (IVA 
INCLUIDO)

FECHA 
FORMALIZACIÓN

IMPORTE 
MODIFICACION

MOTIVO FECHA FORMALIZACIÓN

PA-S 2020/26

OBRA DE REHABILITACIÓN Y RETEJADO DEL EDIFICIO DE
SINDICATOS, RETEJADO DEL EDIFICIO DE LOS 
VICERRECTORADOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN
NUEVO EDIFICIO DE CONEXIÓN ENTRE EL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DE LOS VICERRECTORADOS
Y EL EDIFICIO DE LOS SINDICATOS (

A36046993 CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 751.922,06 € 04/09/2020 28.931,69 €

incluir  los trabajos necesarios para el 
refuerzo del forjado existente mediante 
durmientes y tirantes y la eliminación de 
humedades y condensaciones internas, 
con la ampliación del plazo de ejecución 
previsto del contrato de VEINTE DÍAS 
LABORALES

01/06/2021

PA 2021/44
OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS PLANAS DE LA 
FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA

B74397803
TARESCO INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN, S.L.
682.786,19 € 07/02/2022 76.385,33 €

Modificado I del Proyecto Básico y de 
Ejecución de reparación de cubiertas 
planas de la Facultad de Economía y 
Empresa

24/10/2022
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